

# L'ACTU DES TRAVAUX DANS VOTRE VILLE



**La Ferté Alais**

## RUE DU DOCTEUR AMODRU

La 2<sup>ème</sup> phase des travaux relatifs à la requalification du centre-ville a débuté le 7 mars avec la rue Amodru.


Les travaux dans celle-ci sont scindés en 3 périodes afin de minimiser la gêne occasionnée et dureront jusqu'au début du mois de mai. (plans disponibles sur [www.lafertealais.fr/projet-amenagement-centre-ville](http://www.lafertealais.fr/projet-amenagement-centre-ville)).

Axe de circulation important du coeur de ville, la rue Amodru restera intégralement asphaltée. Les trottoirs, eux, seront entièrement pavés. La pose de nouvelles lanternes LED est également en cours. Les différents réseaux vont être, bien évidemment, enfouis.



## RUE DU SABLE

En parallèle des travaux rue Amodru, les travaux rue du Sable ont débuté le 17 mars et pour 15 jours environ. Cette zone, à l'exception des places de stationnement, sera entièrement pavée et piétonnisée (sauf pour les riverains) favorisant ici encore la circulation douce dans notre ville. L'aménagement fera également la part belle à la végétation avec la création d'un nouvel îlot fraîcheur.



# DÉBUT DES TRAVAUX PLACE DU MARCHÉ

Des fouilles archéologiques réglementaires et obligatoires réalisées par l'INRAP (Institut National de Recherche Archéologique) doivent être réalisées préalablement aux travaux de la place du Marché et se feront en 2 phases, chacune d'une durée comprise entre 5 et 8 jours, si aucun vestige n'est trouvé. Elles débiteront prochainement.

Contrairement à ce qui nous avait été annoncé par les services de l'institut, l'emprise des travaux sera nettement plus conséquente que prévue. Les fouilles s'étendront sur la quasi-totalité de la place du Marché. L'ensemble de la voirie, à l'exception des trottoirs, sera mis à nue.

Aussi, afin de ne pas laisser la place du marché en terre battue jusqu'au mois de juillet, période initialement prévue pour le lancement des travaux de réfection de la place, il est plus judicieux techniquement comme financièrement de lancer la phase travaux dès les fouilles terminées. Cette modification de planning permettra également de limiter le temps de gêne occasionné par ces travaux.

La durée globale des travaux, fouilles et rénovation est estimée à environ 2 mois **½ à compter du 28 mars**.

Au regard de l'ampleur du chantier, **le marché alimentaire sera transféré sur la place du Château, au plus vite**.

Une réunion publique se tiendra le 30 mars en salle Brunel au cours de laquelle les détails de cette importante tranche de travaux seront notamment abordés.



## Réaménagement du centre-ville phase 2

à compter du 28.03.22 :

déviations relatives aux chantiers place du Marché et rue Amodru

## RÉUNION PUBLIQUE

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 2022

30 MARS À 20h SALLE BRUNEL

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 - TRAVAUX PLACE DU MARCHÉ ET INCIDENCES

### NOUVELLES HABITUDES DE CIRCULATION

Le projet centre-ville a été étudié pour ne plus générer de tensions entre les usagers et permettre aux piétons, PMR, voitures, vélos, de cohabiter plus sereinement qu'à ce jour, tout en limitant la vitesse et les risques d'accident. Par ailleurs, l'un des enjeux majeurs de la requalification du centre-ville est de créer des circulations piétonnes continues et sécurisées sur tous les trottoirs.

