VILLE DE LA FERTE-ALAIS

5, Rue des Fillettes
91590 LA FERTE-ALAIS

Tél: 0169 90 88 44 Fax:01 69 90 88 55

CREATION DES ATELIERS MUNICIPAUX
4, Rue Adrienne BOLLAND
91590 La Ferté-Alais

CCAP.
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Date et heure limite de réception des offres :
Lundi 17 Juillet 2017 a 12h00

DCE.
Dossier de Consultation des Entreprises

Juin 2017




Table des matiéres
ARTICLE 1% - OBJET DU MARCHE — DISPOSITION GENERALES. ...t teeeeieeveereeeeeeeennaennes 4

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE

L’ ENTREPRENEUR.......ooitiiiiteeteeete ettt sttt st b et be et st e st ete st esaeesanaasnseas 4
1.2 TRANCHES ET LOTS .ottt ettt st et sae et e sae e s s s e e s e s emeeeenee s 4
1.3 MAITRISE D’OEUVRE — MAITRISE DE CHANTIER :...cceoiiiiiniiienieeeieeeeeeeeeeeeee 4
1.4 CONTROLEUR TECHNIQUE :.....coiiiiiiiiieitiientese ettt ettt sve e s sae e 4
1.5 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :....ccocvvivienenienenne 4
1.6 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION :....c.cocertenirieneeneneeeseeeeseeeenee 4
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :.....cociiiiiiiiiiniiereeneeeeteneeee e 4
PIeCES PATTICULIETES :...eiuviieiieiiieiieerite ettt ettt s et e st e et esate s baesbeebeessbeesaesaseesasseesnnsseesnnsseesnnne 4
PIECES GENETALES :...uvviiiiieeeiiiieiie ettt ettt et e et e et e e e staeesteeesbaeessbeeessaeeessseeeasseeesseeesneesssssseaesennnns 5

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES........cooooiiiiiiiiiiieiecteceeceee ettt 5

3.1 CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT

DES COMPTES ...ttt ettt ettt ettt et e b et esat e s b e e te s st e be e s e e sabaesaseessaesnneess 5
3.1.1 Le prix du marché est hors Tva. et est établi en tenant COMPte :........ccceceeevvreeerrecreeeennn. 5
3.1.2 LLes 0uvrages OU PreStAtiONS........eeeeerueeeererrereererrreeeeesureeeessrreessenmreeesesnseeesssssmmmmssssseeeeeeees 5
3.1.3 L’Acte A’ENZAZEIMENL.....ccccieieiieeeiiieeeiiieeeiteeesiteeesteeesteeesssaeessseesssseesssseeesesssssseesessssseseeens 5
3.1.4 Paiement des cO-traitants et SOUS-rAItantS. .......ccceevveeruerrerreerreereereeneesenreesreeeseeeesneeesneeenne 5
3.1.5 Modalités de paiement direCL :.......ccceeeueeriieeriieeeiieeeeeesieeesteeesreeesaeeesareeseeeeessssseaeeeens 6
3.1.6 Modalités de paiement des SOUS-TTAILANLS ......cecverrveereerrieeniieeriiesieerieesreeseesaeesseeseeesaeenns 6
3.1.7 Modalités pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement :...........cccecueereuvveeennns 6
3.1.8 Modalité de reglement des COMPLES :......cevverruierieriieeriieeriiesieesieesteesieesaessseesaeeesseessseeennns 6
3.1.9 INLETELS INOTALOITES ...veieeerueieruteeieenuteeteenueeeteesuteeteesaeeeubeesseesaseesseeenseesanseeesanseeesanseeeeaneeens 6

3.2 REPARTITIONS DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER :.....ccccevviiiviiienieeieenee. 7
3.2.1 Dépenses d’iNVESTISSEIMENLS :......cccueereueeerireerrireersireerseeeesreesssreessseessssseessssessssesessssssssssneees 7
3.2.2 DEPENSES A’ ENMTELIEN :...eeruvieniiieieiriieeieeniteeteeritesteesttesbeesteesbeesstessseesssessseessaesssesssnseessnnees 7
3.2.3 DEPLNSES (IVETISES :eeeuvriierurirerireeeiiieeriteesieeesiteeesaeesssseessseeessseesssseesssseessssessssssseesssssssseeesens 7

3.3 VARIATION DANS LES PRIX ittt sttt st see et et te st e s e sbeesveeens 8
33,0 LS PIiXuuurtieieeiiieeeeiiteeeeeiiteeeesittee e s sttt e e ssutteesesaataeeesasaeesssssaeesssasaaeeessssnnssssanaaaaaeeeaeeesennns 8
3.3.2 Mois d’établisSement deS PIiX........ccceceerieriiierieriieenienrieestesrieesteseeesetesseeseesseesssessaennns 8
3.3.2 Mois d’établiSSement deS PIiX........cccceeervueeriiereiieiriiieerieeesieessreeesrreesseeessseeesseeesseeesneens 8
3.3.3 INdeX de TEFETEICE. .......orueiiirieiieiee ettt et sttt et sae e s b e e eeas 8
3.3.3 INdeX de TEFETEICE. ... eeeieiieiieitetee ettt sttt ettt saeesbeesbeeeas 8
3.3.4 Modalité de réviSion de PIiX i...c.ceecieeriieriieriieinieeieerie ettt ettt s e e s be e e saeeesaaeees 8
3.3.5 Modalité d’actualisation d@ PIiX :....cccccceereierriieeeriieeriieeesteeesteeseeeeseeeeessnereeeesssnsseeesenns 8
3.3.6 APPLication de 18 TVA. fi.eeicuiiriiiiieeieeteeeet ettt sttt st e s e s ate e e ennes 8

Yannick MOLLIER, Architecte Desa., Ville de La Ferté-Alais, Création des Ateliers Municipaux, Ccap. Page 2/12



4.1 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ...cutiitiiintenieeientesreetesitesseesesieesseessessseesneesnnees 8
4.1.1 Calendrier prévisionnel d’e@XECULION :.......cccueveerueerierienierientereeieneere et sareeeaeees 8
4.1.2 Calendrier détaillé d’eXECULION :.....eeeiieiiiiiiiiieeeete ettt e s aree e 8

EXECUTION ittt saan e 9
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE :......cccccccoviiiiiiiiiiiiiiicciis 10
5.1 CAUTIONNEMENT ..ottt 10
S. 2 AVANCES ..ot 10
5.3 CESSION DE CREANCGES ..ottt e e 10
ARTICLE 6 — IMPLANTATION DES OUVRAGES :......coooiiiiiiiiiiiiiiiiccreccreccrccceeceieeee 10
ARTICLE 7 — PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ............. 10
7.1 PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX :........ 10
7.2 MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
B2 I 10
7.3 GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D’UN ENTREPRENEUR :......... 11
ARTICLE 8 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX :.....ooiiiiiiiiiiiiieeieieeee e 11
8.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES :....cooiiiiiiiieiteneeeeeceeeieeeeee e 11
8.2 RECEPTION :iiiiiiiiiiiiiiiiiticctccc st 11
8.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION :.....oooiiiiiiiiiiiieiieenieeeeereeee e 11
8.4 DELAI DE GARANTIE :.coeiiiiiiiiiiiiiiieeittcteccteecte ettt seae e snne e s 11
8.5 ASSURANCGES ..ottt st e a e s san s 12

Yannick MOLLIER, Architecte Desa., Ville de La Ferté-Alais, Création des Ateliers Municipaux, Ccap. Page 3/12



ARTICLE 1* - OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE
L’ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres -Ccap.- concernent
chacun des marchés relatifs a la :

CREATION DES ATELIERS MUNICIPAUX
Localisés, 4, Rue Adrienne BOLLAND, 91590 La Ferté-Alais

pour le compte de la commune de La Ferté-Alais, 5 Rue des Fillettes, 91590 La Ferté-Alais. La
description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiqués dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres -Cctp.- et dans le descriptif des travaux.

1.2 TRANCHES ET LOTS :
Lots : le marché est traité en 4 Macro-lots séparés définis au préambule du reglement de la
consultation.

1.3 MAITRISE D’OEUVRE - MAITRISE DE CHANTIER :
La mission confiée au Maitre d’Oeuvre est une mission de base

1.4 CONTROLEUR TECHNIQUE :
BTP-CONSULTANTS

Parc Silic Villebon-Courtaboeuf

12 avenue du Québec -Bat. Iris

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

1.5 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :
GMV.

25 rue de la Croix Boissée

91890 VIDELLES

1.6 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION :
CECOTECH

6-8 Allée de la Garenne

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes et prévalent dans 1’ordre d’énumération :
Piéces particulieres :

Pieces écrites :

Reglement de la consultation -RC.-

Acte d’engagement -ATTRI1-

Cahier des Clauses Administratives Particulieres -CCAP.-

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres -CCTP.- en référence au Cctg.
Etude Thermique RT 2012
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Rapport Géotechnique
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -Dpgf.-

Pieces graphiques :

Plan de Géometre -complément du plan de masse-
Plan de situation

Plan de masse

Plan du rez-de-chaussée

Plan de toiture

Section A

Facades

Pieces générales :
- Cahier des Clauses Techniques Générales -Cctg.- applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I’Etat dont la composition est fixée par le décret n°2000-524 du 15 Juin 2000,

- Cahier des Clauses Administratives générales -Ccag.-. Arrété du 08 Septembre 2009, consolidé le
1% janvier 2010,

- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés -Ccs.-Dtu- tels qu’ils sont
énumeérés a 1’annexe n°1 de la circulaire du Ministére de I’Economie et des Finances dont la
composition est fixée par le décret n°90-617 du 12 Juillet 1990, consolidé le 14 Juillet 1990 et
suivants,

- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés -Ccs.-Dtu- dont la composition est
fixée par le décret n°93-1164 du 11 Octobre 1993 modifiée par 1’arrété du 25 Janvier 2011.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT
DES COMPTES :

3.1.1 Le prix du marché est hors Tva. et est établi en tenant compte :

-Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer 1’exécution simultanée des différents lots visés au
paragraphe 1.2 ci-dessus et en cas de sous-traitance,

-Des dépenses communes de chantier mentionnées au paragraphe 3.2 ci-apres.

3.1.2 Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par le prix global
forfaitaire stipulé a I’article B1 et E de I’acte d’engagement.

3.1.3 I’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
L’entrepreneur titulaire et co-traitant et a ses sous-traitants,
L’entrepreneur mandataire et a ses sous-traitants.

3.1.4 Paiement des co-traitants et sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu de la personne responsable du marché I’acceptation de son marché et 1’agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
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En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne
responsable du marché ou I’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une
déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
envisagé de chaque sous-traité. Sont précisés notamment la date d’établissement des prix et le cas
échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des
primes, des pénalités,

d) lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant prévisionnel des sommes a payer au
sous-traitant ainsi que les modalités de reglement de ces sommes,

e) les pieces administratives diverses identiques au titulaire.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire 1’objet, ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.

3.1.5 Modalités de paiement direct :
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer a chacun des entrepreneurs solidaires.

3.1.6 Modalités de paiement des sous-traitants :
Le titulaire joint en double exemplaires au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
régler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la Tva.

3.1.7 Modalités pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement :

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, I’acceptation de la somme a payer a
chacun d’eux fait 1’objet d’une attestation jointe en double exemplaires au projet de décompte signé
par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le Maitre d’Ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut la Tva.

3.1.8 Modalité de reglement des comptes :

Le projet de décompte mensuel doit étre transmis avant le 25 du mois considéré au Maitre d’Oeuvre
pour dresser I’état d’acompte. Le projet de I’entreprise est soit accepté, soit modifié et notifié a
I’entrepreneur. Le délai de paiement est de 30 -Trente- jours maximum a partir de la remise de I’état
de décompte de ’entreprise au Maitre d’Oeuvre.

3.1.9 Intéréts moratoires :

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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3.2 REPARTITIONS DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER :

3.2.1 Dépenses d’investissements :

Sont a la charge du lot Gros-ceuvre :

I’installation commune de locaux de chantier,

I’installation de ligne téléphonique de chantier

les échafaudages nécessaires aux travaux intérieurs et sur facades -hors spécifiés-

Chaque entrepreneur supporte les frais de 1’exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I’exécution des prestations faisant 1’objet du lot dont il est titulaire ainsi que les
échafaudages nécessaires a I’exécution des travaux spécifiques a son corps d’état ponctuels.

3.2.2 Dépenses d’entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en paragraphe 3.2.1 sont réputées
rémunérées par le prix du lot correspondant étant précisé qu’incombent au lot Gros-oeuvre :

- les charges temporaires de voirie et de police,

- les frais de gardiennage -un systéme de vidéo-surveillance pourra étre proposé a 1’ensemble des
intervenant en début de chantier a faire valider suivant accord de I’ensemble des entreprises-

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I’exécution des travaux dont il est chargé,

- Chaque entrepreneur a la charge de I’évacuation de ses propres gravois,

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées

- Il est prévu un nettoyage de fin de chantier au lot Peinture

- La gestion des déchets de chantier et I’enlevement du matériel et matériaux sans réemploi seront
réalisés suivant les articles 36 et 37 du Ccag..

3.2.3 Dépenses diverses :
Font I’objet d’une répartition forfaitaire dans tous les cas ot elles n’ont pas été individualisées et
mises a la charge d’un entrepreneur o d’un groupe d’entrepreneurs déterminé, les dépenses
indiquées ci-apres :
- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone,
- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de courants faibles
-téléphone, F.O. etc.- détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connatitre le responsable,
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

- I’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,

- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I’entrepreneur titulaire
d’un lot déterminé,

- la responsabilité de 1’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers

L’entrepreneur titulaire du lot Gros-oeuvre procede au reglement des dépenses visées au premier
alinéa mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la
répartition desdites dépenses au pro-rata de la valeur des marchés et de leurs éventuels travaux
supplémentaires.
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Dans cette répartition, I’action du Maitre d’Oeuvre se limite a jouer le role d’amiable compositeur
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différent qui se
serait élevé entre eux.

3.3 VARIATION DANS LES PRIX :

3.3.1 Les prix sont : forfaitaires et révisables

Les entreprises auront la faculté d’ effectuer les révisions si elles le souhaitent suivant les modalités
précisées ci-apres.

3.3.2 Mois d’établissement des prix : M0 = indice du mois de la remise des offres.

En cas de relance d’un ou plusieurs lots en cours d’appel d’offres, la date de remise de la nouvelle
offre indiquée dans I’annonce sera retenue.

3.3.3 Index de référence : BT01 indice général pour batiment pour tous les lots

3.3.4 Modalité de révision de prix :

Les prix de base sont révisables selon la formule suivante :
P(0,15+(0,85*1/10))

3.3.5 Modalité d’actualisation de prix :
Néant

3.3.6 Application de la Tva. :

Les montants des acomptes mensuels et de 1’acompte pour solde sont calculés en appliquant les
taux de Tva. en vigueur lors de I’établissement des pieces du mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 1’établissement du décompte général définitif
en appliquant les taux de Tva. en vigueur lors de encaissements correspondants.

ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES - RETENUES — RESILIATION
4.1 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX :

4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution :

Le délai global d’exécution de I’ensemble des lots est de 6 -six- mois hors préparation.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai d’ensemble conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution a dresser pendant la période de préparation du chantier.

Le délai prévisionnel est calendaire et prévoit les périodes de congés.

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution :

a) Le calendrier d’exécution est élaboré par le Maitre d’Oeuvre aprés consultation des entrepreneurs
titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au
paragraphe 4.1.1

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 1’objet
des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre,

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I’entrepreneur sur le chantier.
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Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le Maitre
d’Oeuvre a I’approbation de la personne responsable des marchés 10 -dix- jours au moins avant
I’expiration de la période de préparation visée au paragraphe 7.1 ci-apres.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de I’ordre de
service prescrivant a I’entrepreneur concerné de commencer I’exécution des travaux lui incombant.

c) Au cours du chantier et avec I’accord des différents entrepreneurs concernés, le Maitre d’Oeuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite d’exécution de 1’ensemble des lots
fixé au paragraphe B5 de I’ Acte d’Engagement.

d) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est notifié par
ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION PROPRES AUX DIFFERENTS
LOTS:
Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est égal a zéro.

4.3 PENALITES POUR RETARD ET DIVERS :
1/2000e par jour calendaire de retard du montant total du marché.
Absences non excusées au rendez-vous de chantier : 70 € par absence.

4.4 RESILIATION DU MARCHE :

La personne responsable du marché peut, pour des raisons imprévisibles tant techniques que
financieres ou défaillances des entreprises contractantes, procéder a la résiliation des marchés. Les
prestations exécutées par les entreprises a la date de notification de la résiliation font 1’objet d’un
protocole de constat établissant le reglement des sommes dues aux entreprises.

4.5 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX :

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’apres repliement complet des installations de
chantier, nettoyage et réparations éventuelles telles que définies paragraphe 3.2 ci-avant.

4.6 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION :

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par |’entrepreneur
conformément a 1’article 40 du Ccag., des retenues sont opérées dans les conditions stipulées aux
articles 20.5 et 20.6 du Ccag sur les sommes dues a I’entrepreneur. Ces retenues ont les valeurs
suivantes :

Tce. - Notices de fonctionnement et d’entretien a fournir au plus tard a la
demande de réception
- Documents d’exécution et de récolement

Par journée de retard : Trente -30- €
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ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE :

5.1 CAUTIONNEMENT :

Un cautionnement devra étre constitué par 1’entrepreneur et joint au plus tard lorsd e la présentation
du premier acompte.

Le montant du cautionnement sera égal a CINQ POUR CENT -5%- du montant des travaux
indiqués dans I’ Acte d’Engagement.

En I’absence de cautionnement, une retenue de garantie sera exercée sur les acomptes. Son taux est
égal a CINQ POUR CENT -5%- du montant des travaux indiqués dans 1’ Acte d’Engagement.

La durée des siiretés ainsi définies est de UN -1- an et UN -1- mois apreés la réception de la totalité
des ouvrages.

5.2 AVANCES :

Modalités suivant Code des Marchés Publics en vigueur, Décret n°® 2016-360 du 25 Mars 2016
relatif aux marchés publics.

Elles seront inférieures ou égales a 5 % d’une somme égale a douze fois le montant initial, toutes
taxes comprises, au marché public divisé par cette durée exprimée en mois.

5.3 CESSION DE CREANCES :
Modalités suivant Code des Marchés Publics en vigueur, Décret n°® 2016-360 du 25 Mars 2016
relatif aux marchés publics.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES OUVRAGES :

Chaque entreprise implantera ses ouvrages de maniere coordonnée avec les autres corps d’état.

ARTICLE 7 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX :

7.1 PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Il est fixé une période de préparation commune a tous les marchés, qui n’est pas comprise dans le
délai d’exécution de I’ensemble des lots. Sa durée est de 15 -quinze- jours.

Elle commence a courir a compter de la notification des marchés et sera ordonnée par ordre de
service.

Il est procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du Ccag., aux
opérations énoncées ci-apres :

- Elaboration par le Matitre d’Oeuvre, apres consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d’exécution visé au paragraphe 4.1.2 ci-dessus,

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du Maitre d’Oeuvre et présentation au
visa de celui-ci, dans les conditions prévues a I’article 28.2 du Ccag., du programme d’exécution
des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
- Délimitation et signalisation de 1’emprise du chantier.

7.2 MESURES D’ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL :
Article 9 — Protection de la main d’oeuvre et conditions de travail
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La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder DIX POUR CENT -10%- et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a DIX POUR CENT -10%-.

7.3 GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D’UN ENTREPRENEUR :

Si le marché relatif a un lot autre que le lot n°1 est résilié par application des articles 46, 47 et 48 du
Ccag., I’entrepreneur titulaire du lot n°1 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisés par I’entrepreneur défaillant, et ce, jusqu’a la désignation d’une nouvelle
entreprise.

ARTICLE 8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX :

8.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES :
Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du Cctg. ou par le
Cctp. sont assurés par I’entrepreneur a la diligence et en présence du Maitre d’Oeuvre.

8.2 RECEPTION :

La réception a lieu a I’achevement de I’ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle
prend effet a la date de cet achévement.

L’entrepreneur chargé d’aviser la personne responsable des marchés et le Maitre d’Oeuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés, est I’entrepreneur titulaire du
lot concerné.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots
considérés.

Pour les lots désignés ci-apres, la réception est prononcée sous réserve de I’exécution concluante
des épreuves prévues au Cctg. ou a Cctp., a savoir :

Ouvrages soumis a épreuve Fascicules et articles du Cctg. ou partie et
articles du Cctp. définissant les épreuves a
exécuter

Et sous réserve de la fourniture du dossier des ouvrages exécutés.

8.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION :

Les entreprises doivent fournir :

- Les plans des ouvrages exécutés,

- Les PV. d’essai spécifique aux travaux de chaque corps d’état,

- Les avis techniques et prescriptions des fabricants,

- Les marques et références des matériels et matériaux utilisés, permettant leur renouvellement et
leur entretien.

En cas de retard dans la remise de ces documents, application de 1’article 4.6 ci-avant.

8.4 DELAI DE GARANTIE :
Les clauses éventuelles de garantie spécifique a certains ouvrages sont précisés au Cctp.
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8.5 ASSURANCES :

Dans un délai de QUINZE -15- jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire :

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par I’exécution
des travaux -attestation de moins de 3 -TROIS- mois,

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 a 1792.2 du Code Civil -attestation de moins de 3 -TROIS- mois.

Mme PIERE, Maire, Lu et accepté,
Commune de La Ferté-Alais, Les Entrepreneurs
Le.... Le....
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